Id	Nome da Tarefa	Duração	Início
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**0 dias**	**Seg 02/11/20**
2	Barracão de madeira/Almoxarifado	3 dias	Seg 02/11/20
3	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	3 dias	Seg 02/11/20
4	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	**6 dias**	**Sex 06/11/20**
5	Demolição manual de alvenaria de tijolo	2 dias	Sex 06/11/20
6	Escavação mecanizada	3 dias	Qua 11/11/20
7	Bota fora incluindo Carga, Descarga e Transporte solo 1a categoria	3 dias	Qua 11/11/20
8	**MOVIMENTO DE TERRA**	**5 dias**	**Ter 17/11/20**
9	Aterro c/material fora da obra (areião), incl. Apiloamento	2 dias	Ter 17/11/20
10	Aterro c/material fora da obra (seixo), incl. Apiloamento	2 dias	Sex 20/11/20
11	**FUNDAÇÕES**	**8 dias**	**Seg 23/11/20**
12	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (baldrame / radier)	2 dias	Seg 23/11/20
13	Baldrame em concreto simples 15MPa para contenção de aterro (15x50cm)	5 dias	Qui 26/11/20
14	Radier em concreto armado	5 dias	Qua 25/11/20
15	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**	**9 dias**	**Qui 03/12/20**
16	Pilares em Concreto armado	3 dias	Qui 03/12/20
17	Vigas em Concreto armado	5 dias	Qua 09/12/20
18	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	4 dias	Qui 10/12/20
19	**PAREDES**	**5 dias**	**Qui 17/12/20**
20	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	5 dias	Qui 17/12/20
21	Cobogó de cimento 20x20x10cm	3 dias	Qui 17/12/20
22	COBERTURA	10 dias	Qui 17/12/20
23	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	5 dias	Sex 25/12/20
24	**PISOS**	**5 dias**	**Qui 17/12/20**
25	Cimentado liso c/ junta plastica	5 dias	Qui 17/12/20
26	Camada regularizadora no traço 1:4	3 dias	Qui 17/12/20
27	Cimentado queimado	5 dias	Qui 17/12/20
28	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	5 dias	Seg 04/01/21
29	ESQUADRIAS	5 dias	Sex 08/01/21
30	PINTURA	5 dias	Sex 08/01/21
31	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15 dias	Sex 25/12/20
32	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	15 dias	Sex 25/12/20



Projeto: Planejamento Obra - N
Data: Qui 17/09/20

Tarefa
Tarefa Inativa
Acúmulo de Resumo Manual
Marco externo
Progresso manual
Divisão
Marco Inativo
Resumo Manual
Data limite
Marco
Resumo Inativo
Somente início
Crítica
Resumo
Tarefa Manual
Somente término
Divisão crítica
Resumo do projeto
Somente duração
Tarefas externas
Andamento